

## Plan des actions prioritaires ITIE NIGER : Feuille de route pour la validation comme pays conforme

1\$US = 500

Composante 1: Identifier, élaborer et rendre disponible les outils nécessaires à la mise en oeuvre de l'ITIE au Niger																						
N°	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Ressources de Validation	Niveau institutionnel de responsabilité	Autres intervenants	2008			2009							Budget (montant)	Budget (source)				
							OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILL			AOUT	SEP		
1.1	Elaboration d'un plan d'actions prioritaires (PAP) 2008-2010 de l'ITIE Niger	PAP ITIE Niger 2008-2010 adopté	PAP ITIE Niger 2008-2010 publié	Journaux, Internet	Comité National de Concertation (CNC)	Secrétariat Permanent Banque Mondiale GTZ												0	MDTF: LB1			
<b>1.2 Mobilisation des ressources financières pour la mise en oeuvre du PAP ITIE Niger</b>																						
1.2.a	Signer protocole d'accord avec la Banque Mondiale	PAP ITIE Niger 2008-2010 budgétisé	Protocole de don avec la Banque Mondiale signé	1. Protocole de Don ; 2. Extraits bancaires du compte désigné.	Gouvernement du Niger	Banque Mondiale												0	MDTF: LB2			
1.2.b	Convoquer une réunion avec les partenaires au développement et le Gouvernement du Niger		Autres partenaires de développement ainsi que le Gouvernement du Niger s'engagent dans la mise en oeuvre de l'ITIE	1. PV de la réunion ; 2. Budget national du Niger.		Tous les Partenaires au Développement intéressés par l'ITIE Niger													2 500 000	Partenaires: LB2		
<b>1.3 Elaboration et adoption d'une stratégie de communication pour l'ITIE Niger</b>																						
1.3.a	Conception et construction du site Web ainsi que la mise à jour par un consultant	Les informations de l'ITIE Niger sont disseminées	Site Web opérationnel et mis à jour	Site Web	Consultant IT	Secrétariat Permanent, Com. Nat. de Concertation												3 650 000	Partenaires: LB1			
1.3.b	Engagement d'un consultant pour l'élaboration du projet de stratégie de communication	Le Consultant est prêt pour sa mission	Consultant engagé	1. Termes de référence du consultant ; 2. Contrat signé	Secrétariat Permanent	CNC, Consultant international ou local												100 000	MDTF: LB1			
1.3.c	Elaboration de la Stratégie de Communication par le Consultant	La stratégie de communication est prête pour adoption au Com. Nat. de Concertation	La stratégie de communication est élaborée	Termes de référence détaillés de la stratégie de communication	Consultant	Secrétariat Permanent												7 000 000	MDTF: LB1			
1.3.d	Adoption et mise en oeuvre de la Stratégie de Communication	L'ITIE Niger dispose d'une stratégie de communication	La stratégie de communication est adoptée et mise en oeuvre	PV de la session d'adoption; TDRs de la stratégie de communication; Définition des outils et modalités de fonctionnement	Secrétariat Permanent	Com. Nat. de Concertation, Consultant international ou national										CNC (adoption)		22 500 000	MDTF: LB2			
<i>Sous-Total: Stratégie de Communication</i>																	<b>33 250 000</b>					
<b>1.4 Fonctionnement du Secrétariat Permanent (Secrétariat ITIE)</b>																						
1.4.a	Fourniture des équipements	Secrétariat Permanent accomplit sa mission	Secrétariat Permanent est opérationnelle	Preuves des paiements/reçus disponibles pour examen	Gouvernement du Niger	Partenaires en Développement												37 450 000	MDTF: LB3 Partenaires: LB3 Gouvernement : LB3			
1.4.b	Frais courants du Secrétariat Permanent																				62 100 000	Gouvernement, Partenaires : LB4
1.4.c	Salaires Personnel Secrétariat Permanent																				48 600 000	MDTF: LB4
1.4.d																					12 825 000	Gouvernement : LB4

1.5 Préparation et Adoption du modèle de rapport															
1.5.a	Examiner le projet de modèle de Rapport ITIE	Projet de modèle de rapport prêt pour adoption	Projet des modèles de Rapport disponible et transmis au CNC	Lettre de transmission	Secrétariat Permanent									0	Gouvernement : LB4
1.5.b	Adoption du modèle de Rapport ITIE	Modèle de rapport disponible pour Administrateur indépendant	Modèle de rapport adopté	PV de Session du CNC	Com. Nat. de Concertation	Secrétariat Permanent				CNC					cf. 1.3.c
<b>SOUS TOTAL COMPOSANTE 1</b>														<b>196 725 000</b>	

Composante 2 : Renforcer les capacités des représentants de l'Etat et des membres de la société civile dans les domaines de la communication et ceux liés à l'industrie extractive																				
N°	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Ressources de Validation	Niveau institutionnel de responsabilité	Autres intervenants	2009												Budget (montant)	Budget (source)
							JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUILL	AOUT	SEP	OCT	NOV	DEC		
2.1	Elaboration et adoption d'un programme de formation des membres du Gouvernement, CNC, du Secrétariat Permanent, de la Société Civile, des Médias et autres parties prenantes	L'ITIE Niger dispose d'un programme de formation pour ses membres	Consultant chargé de la mise en œuvre du programme de formation recruté, Termes de référence du programme de formation adoptés et disponibles	1. Termes de référence ; 2. PV du session d'adoption des termes de référence.	Secrétariat Permanent	Com. Nat. de Concertation, Tous Partenaires au développement confondus										4 000 000	MDTF: LB2			
2.2	Ateliers ITIE (communication, présentation de rapports et autres documentations, etc.)	L'état d'avancement, les procédures, les documents officiels et rapports de l'ITIE au Niger sont présentés et discutés	Toutes les parties prenantes sont régulièrement informées et sensibilisées sur les progrès de l'ITIE au Niger	Lettre d'invitation, Programme de chaque atelier et PVs	Secrétariat Permanent	Com. Nat. de Concertation, Consultant, Tous Partenaires au développement confondus										30 000 000	Partenaires: LB2			
2.3	Formation des membres du Gouvernement, du CNC, du Secrétariat Permanent, de la Société Civile, des Médias et autres parties prenantes	Toutes les parties prenantes sont parfaitement compétentes pour l'application de l'ITIE	Toutes les parties prenantes soumettront un rapport écrit des connaissances acquises sur l'ITIE	Rapport écrit de chaque groupe de participants	Secrétariat Permanent	Com. Nat. de Concertation, Membres du Secrétariat International ITIE, partenaires extérieurs										57 685 000	Partenaires, MDTF: LB2			
2.4	Voyages d'études et d'imprégnation auprès de pays tiers en avance dans la mise en œuvre de l'ITIE pour quelques responsables de l'ITIE y compris les membres de la société civile	L'ITIE Niger profite des expériences internationales	Les responsables de l'ITIE sont bien informés des expériences dans la mise en œuvre de l'ITIE d'ailleurs	Rapports des missions	Secrétariat Permanent	Membres du Secrétariat International ITIE, partenaires extérieurs										40 000 000	Partenaires: LB2			
2.5	Logistique et suivi du programme de formation des membres du dispositif institutionnel ITIE au Niger	La capacité des membres de l'ITIE Niger est renforcée	Les responsables de l'ITIE sont bien informés des expériences dans la mise en œuvre de l'ITIE d'ailleurs	Plan de travail, rapports et validation des sessions	Secrétariat Permanent											5 000 000	MDTF: LB2			
<b>SOUS TOTAL COMPOSANTE 2</b>														<b>136 685 000</b>						

Comosante 3 : Préparation, publication et dissémination des Rapports ITIE Niger																				
N°	Activités	Résultats attendus	Indicateurs	Ressources de Validation	Niveau institutionnel de responsabilité	Autres intervenants	2009												Budget (montant)	Budget (source)
							JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUILL	AOUT	SEP	OCT	NOV	DEC		
3,1	Elaboration et adoption des termes de référence, et passation des marchés pour le recrutement d'un Administrateur Indépendant chargé de la réconciliation des données et de la préparation du 1er Rapport ITIE Niger (données pour 2005 à 2007)	Le Secrétariat Permanent est à même de lancer l'appel d'offre pour le recrutement de l'Administrateur	Termes de référence adoptés, Contrat signé	1. Termes de référence ; 2. PV du session d'adoption des termes de référence.	Secrétariat Permanent	Com. Nat. de Concertation													0	Gouvernement ; Partenaires: LB1
3,2	Recrutement effectif de l'Administrateur Indépendant	L'Administrateur indépendant commence sa mission	Contrat avec Administrateur Indépendant signé	1. Contrat avec Administrateur Indépendant; 2. Termes de référence du Administrateur Indépendant.	Secrétariat Permanent	Administrateur Indépendant													100 000	Partenaires: LB1
3,3	Mission de l'Administrateur Indépendant (envoi des modèles, collecte et réconciliation des données, rédaction du rapport)	Le 1er rapport ITIE Niger est prêt pour adoption au Com. Nat. de Concertation	Projet 1er rapport ITIE Niger transmis pour adoption au Com. Nat. de Concertation	1. Lettre de transmission ; 2. Projet de Rapport	Administrateur Indépendant	Secrétariat Permanent, Com. Nat. de Concertation													12 500 000	Partenaires: LB1
3,4	Revue du rapport par le CNC et préparation du rapport national	Le 1er rapport ITIE Niger est adopté par toutes les parties prenantes	1er rapport ITIE Niger adopté par le CNC	PV du session du CNC	Com. Nat. de Concertation	Administrateur Indépendant, Secrétariat Permanent													2 615 000	Partenaires: LB2
3,5	Publication du rapport	Le rapport ITIE Niger est rendu généralement disponible	Le 1er rapport ITIE Niger est publié	Internet, Journaux, Site-web du Secrétariat Permanent	Secrétariat Permanent	Secrétariat International													1 250 000	Partenaires: LB3
3,6	Ateliers de présentation du rapport au niveau national et régional	Toutes les parties prenantes nationales sont en mesure de travailler avec le rapport ITIE Niger	Sensibilisation générale: le 1er rapport ITIE Niger est disséminé à travers le Niger	1. Publication du 1er rapport ITIE Niger sur les sites du Gouvernement, du Secrétariat ITIE et autres sites Web ; 2. Atelier de présentation du 1er Rapport ITIE.	Secrétariat Permanent	Com. Nat. de Concertation													1 000 000	Partenaires: LB2
3,7	Elaboration et adoption des termes de référence pour le recrutement d'un Administrateur Indépendant chargé de la réconciliation des données et de la préparation du 2e Rapport ITIE Niger (données pour 2008)	Le Secrétariat Permanent est à même de lancer l'appel d'offre pour le recrutement de l'Administrateur	Termes de référence adoptés, Contrat signé	1. Termes de référence ; 2. PV du session d'adoption des termes de référence.	Secrétariat Permanent	Com. Nat. de Concertation													0	MDTF: LB1
3,8	Appel d'offres et sélection de l'Administrateur Indépendant	L'Administrateur indépendant commence sa mission	Contrat avec Administrateur Indépendant signé	1. Contrat avec Administrateur Indépendant; 2. Termes de référence du Administrateur Indépendant.	Secrétariat Permanent	Administrateur Indépendant													250 000	MDTF: LB1



<b>GRAND TOTAL</b>			<b>404 490 000</b>
<b>GRAND TOTAL MDTF</b>			<b>122 500 000</b>
Services de Consultance/Audit: Ligne de Budget 1 (LB1)	18 350 000		14,98%
Renforcement des Capacités/Ateliers/Conférences: LB2	46 800 000		38,20%
Biens: LB3	8 750 000		7,14%
Coûts courants: LB4	48 600 000		39,67%
<b>GRAND TOTAL AUTRES PARTENAIRES</b>			<b>206 965 000</b>
Services de Consultance/Audit: LB1	41 250 000		19,93%
Renforcement des Capacités/Ateliers/Conférences: LB2	134 515 000		64,99%
Biens: LB3	31 200 000		15,08%
Coûts courants: LB4	0		0,00%
<b>GRAND TOTAL CONTREPARTIE</b>			<b>75 025 000</b>
Services de Consultance/Audit: LB1	100 000		0,13%
Renforcement des Capacités/Ateliers/Conférences: LB2	0		0,00%
Biens: LB3	0		0,00%
Coûts courants: LB4	74 925 000		99,87%

Les montants budgétaires sont indicatifs et leur mise à disposition au Secrétariat Permanent est fonction de la libération de ces fonds par leurs sources respectives.

**Dans le cas où les ressources financières prévues dans ce plan d'action prioritaire s'avèreraient être insuffisantes, le Gouvernement prendra les mesures nécessaires avec ses partenaires pour permettre d'atteindre les objectifs dudit plan.**

LEGENDE
PAP: Plan d'Actions Prioritaires
ITIE Niger: ITIE Niger
CNC: Comité National de Concertation
LB: Ligne de Budget
MDTF: Multi Donor Trust Fund (Fonds Multi-Bailleurs) de la Banque Mondiale
SP: Secrétariat Permanent